Harmonogram prací na „Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě“

Generální zhotovitel :EVOSA spol.s r.o.

Místo stavby : Železný Brod

Zhotovitel : EVOSA spol. s r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

ROK	2015																																																				
MĚSÍC	1					2				3				4					5				6				7					8				9				10					11				12				
TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Objekty																																																					
Přípravné práce																																																					
14042-D.1 - Venkovní úpravy, venkovní objekty																																																					
14042-VÚ - Venkovní úpravy																																																					
14042-lis - Přístřešek pro lis																																																					
14042-RV - Přístřešek pro ruční váhu																																																					
14042-VR - Vrátnice																																																					
14042-D.2 - Dešťová kanalizace																																																					
14042-D.1.4.g- Elektroinstalace																																																					
Předání díla																																																					

Finanční HMG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Celkem bez DPH												
Celkem s DPH 21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč